
# Teamprojekt

## October 27, 2009

## Komponentendiagramm



## Aufgabenverteilung

CryptoManager: Andreas Chunker: Rashid

LSBStore, ExivStore: Thomas

LSBStore, ExivStore: Thor. HostModule: Gerrit, Jerg

Unittests,CLI: Adrian GUI: Adrian,Andreas

TransferManager: Thomas, Rashid

Noch unsicher über: Dokumentation

#### Technologie

- qt-core für Library, bietet Base64Encode, HTTP Klassen...
- libexiv für ExivStore
- qt-gui für GUI
- qca für CryptoManager, wrappt openssl
- Scriptsprache für die einzelnen HostModule, noch unsicher ob lua/qtscript/python
- evtl mit dem CollectionManager Bilder von der Google Bildersuche benutzen:

http://sourceforge.net/projects/googleimagedown

#### Zeitplan

- 4.11.09: Nutzeranalyse, Ablaufanalyse
- 11.11.09: Grobentwurf
- 18.11.09: Feinentwurf
- 2.12.09: Erste Lauffähige Version
- 16.12.09: Alle Features vorhanden
- 6.1.10: Unittests vorhanden, Enduser Dokumentation
- 13.1.10: Endabgabe